

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO BUSCADOR WEB DE RESTAURANTES

Líder del Proyecto:	<ul style="list-style-type: none"> • Rodríguez Vázquez Cristhian
Miembros del Equipo:	<ul style="list-style-type: none"> • Velazco Lara Diego Andrés • Rodríguez Vázquez Cristhian • • • •
Patrocinador:	<ul style="list-style-type: none"> • Juan Mexica Rivera
Versión del documento:	Versión 1

1. Alcance del Proyecto

Antecedentes:	<p>El desarrollo de esta aplicación surgió por la falta de información de restaurantes ya que es muy difícil encontrar un lugar donde comer algún alimento deseado sin tener que estar buscando restaurantes a pie o en auto.</p>
Objetivo del proyecto:	<p>Se realizara una aplicación web que está orientada a ser un buscador web, la cual buscara restaurantes filtrando los resultados por tipo de comida que sirven, precio y dirección.</p> <p>La aplicación tiene como objetivo principal evitar la búsqueda de restaurantes a pie o en auto de esta forma se localizara un restaurante fácilmente además de ser una aplicación muy amigable con usuarios que no tienen mucho conocimiento sobre aplicaciones web.</p>
Objetivos de desempeño:	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo 2 meses • Costo

2. Requerimientos del Producto Final del Proyecto

Identificación de los Clientes:	Clientes Externos del Proyecto <ul style="list-style-type: none"> • Ciber-Usuario • • Clientes Internos del proyecto e Involucrados <ul style="list-style-type: none"> • Restaurantes • • • 																										
Requerimientos de los Clientes:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Requerimientos</th> <th style="width: 20%;">Solicitado por...</th> <th style="width: 20%;">Importancia (A,M,B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Debe ser Responsivo</td> <td>Juan Mexica Rivera</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Requerimientos	Solicitado por...	Importancia (A,M,B)	Debe ser Responsivo	Juan Mexica Rivera	Alta																		
Requerimientos	Solicitado por...	Importancia (A,M,B)																									
Debe ser Responsivo	Juan Mexica Rivera	Alta																									
Criterio de Aceptación del Cliente:	<ul style="list-style-type: none"> • No debe sobrepasar tiempo de entrega. • Realizar las tareas descritas en los requerimientos. • • • • 																										

3. Entregables Principales

Entregables Parciales	Revisor(es)	Fecha compromiso.
Plantillas y avances	Rodríguez Vázquez Cristhian	26/enero/2015→30/enero/2015
Primer avance	Juan Mexica Rivera	30/enero/2015
Avance Intermedio	Juan Mexica Rivera	4/marzo/2015
Entrega de proyecto	Juan Mexica Rivera	6/abril/2015
Entregables Finales	Revisor(es)	Fecha compromiso.
Aplicación	Juan Mexica Rivera	6/abril/2015
Documentación	Juan Mexica Rivera	6/abril/2015
Manual de Usuario	Juan Mexica Rivera	6/abril/2015
Manual Técnico	Juan Mexica Rivera	6/abril/2015

4. Beneficios Esperados (Objetivos de Negocio)

Análisis Financiero:	<ul style="list-style-type: none"> • Hosting precio por mes \$120 • Internet precio durante el proyecto \$200 • Tiempo de entrega 2 meses • Discos para revisión \$150 • Entrega final \$250 • Pasajes a lugar de reunión \$780 • Total \$1500 • Ingresos
Impacto en el mercado:	<ul style="list-style-type: none"> • Podría llegar a un gran desarrollo si se registran restaurantes por zona con esto el nivel de ingresos se elevaría. • • • •
Beneficios Organizacionales	<ul style="list-style-type: none"> • Se tendrá información de restaurantes que les ayudara a mejorar sus ventas con esta publicidad • Se facilitara la búsqueda de restaurantes para los ciber-usuarios que estén en búsqueda de algún alimento • • •
Impacto estratégico:	<ul style="list-style-type: none"> • Podría afectar el éxito de esta aplicación web si no se termina a tiempo • • • •

5. Relación con otros proyectos

Nombre del Proyecto	Relación (input/ouput)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

6. Restricciones

Prioridades Organizacionales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiempo 2. Alcance 3. Costo
Restricciones de personal:	<p>Personal Requerido 2</p> <p>Disponibilidad 2</p> <p>Otros Temas</p>
Restricciones de equipo o maquinaria:	
Fechas limite	<p>1°Parcial 30/enero/2015</p> <p>2°Parcial 04/marzo/2015</p> <p>3°Parcial 25/abril/2015</p>
Restricciones Organizacionales	<ul style="list-style-type: none"> • El Proyecto solo se tomara en cuenta en una materia • Se tiene como límite solo 3 Integrantes por equipo •

7. Autorizaciones

Consultar acta de inicio.