



ORDEN DEL DIA

FECHA: 13/FEB/2015

PUNTOS A TRATAR

Planificación de actividades para la entrega del segundo parcial.

Dividir tareas entre integrantes del equipo.



MINUTA: MIN01
FECHA: 13/FEB/2015

PARTICIPANTES:

RODRIGUEZ VAZQUEZ CRISTHIAN

VELAZCO LARA DIEGO ANDRES

ACUERDOS

Planificamos las actividades que se llevaran a cabo durante el desarrollo del avance para la evaluación del segundo parcial.

Dividimos las actividades entre los integrantes del equipo.

FIRMAS

Rodríguez Vázquez Cristhian

Velazco Lara Diego Andrés



ORDEN DEL DIA

FECHA: 21/FEB/2015

ACUERDOS ANTERIORES

Planificamos las actividades que se llevaran a cabo durante el desarrollo del avance para la evaluación del segundo parcial.

Dividimos las actividades entre los integrantes del equipo.

PUNTOS A TRATAR

Revisión de avances del proyecto con corrección de errores.



MINUTA: MIN02
FECHA: 21/FEB/2015

PARTICIPANTES:

RODRIGUEZ VAZQUEZ CRISTHIAN

VELAZCO LARA DIEGO ANDRES

ACUERDOS

Se revisó cada uno de los documentos solicitados y se corrigieron errores.

FIRMAS

Rodríguez Vázquez Cristhian

Velazco Lara Diego Andrés



ORDEN DEL DIA

FECHA: 28/FEB/2015

ACUERDOS ANTERIORES

Planificamos las actividades que se llevaran a cabo durante el desarrollo del avance para la evaluación del segundo parcial.

Dividimos las actividades entre los integrantes del equipo.

PUNTOS A TRATAR

Revisión de avances del proyecto con corrección de errores.



MINUTA: MIN03
FECHA: 28/FEB/2015

PARTICIPANTES:

RODRIGUEZ VAZQUEZ CRISTHIAN

VELAZCO LARA DIEGO ANDRES

ACUERDOS

Integración de documentos para la entrega del avance que corresponde a la evaluación del segundo parcial.

FIRMAS

Rodríguez Vázquez Cristhian

Velazco Lara Diego Andrés