

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO <u>Kuxia Restaurant</u>

Líder del Proyecto:	Ignacio Rivas Servin
Miembros del Equipo:	 Juan Pablo Morales Ceron Cristian Castro Chavarria
Patrocinador:	Juan Mexica Rivera
Versión del documento:	1.0

1. Alcance del Proyecto

Antecedentes:	La aplicación de búsqueda "Kuxia Restaurant" surgió con la intención de no consultar otros medios y facilitar información con un solo click.	
Objetivo del proyecto:	Realizar una aplicación que permita consultar desde un servidor web un buscador de restaurantes a petición del CiberUsuario.	
	Con el propósito de brindarle ayuda y encontrar restaurantes cercanos a su domicilio Y al gusto que el CiberUsuario lo desee.	
Objetivos de desempeño:	Tiempo – Cuatro meses.	
	• Costo – 600.	
	Lograr el objetivo de entrega del proyecto el 6 de abril del 2015.	



2. Requerimientos del Producto Final del Proyecto

Identificación de los Clientes:	Clientes Externos del Proyecto -		
Requerimien- tos de los	Requerimientos	Solicitado por	Importancia (A,M,B)
Clientes:	1ciberusuario: una aplicación web que realice búsquedas de restaurantes.	Brandon Faustino rivas	М
	2ciberusuario: localización de restaurantes exacta (mapa de como llegar).	Hector Heredia Cazares	A
	3ciberusuario: estabilización de la aplicación (información certera y real)	Juan Vega Camarena	М
	4restaurantero: facilidad de uso.	Camarones Palo Alto	В
Criterio de Aceptación del Cliente:	 Que realice la búsqueda con éxito Que no sobrepase en tiempo Que no sobrepase costo Que sea atractivo para los ciberus 	uarios.	



3. Entregables Principales

Revisor(es)	Fecha compromiso.
Juan Rivera Mexica	06/04/2015
Revisor(es)	Fecha compromiso.
Juan Rivera Mexica	06/04/2015
Juan Rivera Mexica	06/04/2015
Juan Rivera Mexica	06/04/2015
	Juan Rivera Mexica Revisor(es) Juan Rivera Mexica Juan Rivera Mexica



4. Beneficios Esperados (Objetivos de Negocio)

Análisis Financiero:	 Ver tabla de costo beneficio Ver tabla análisis financiero
Impacto en el mercado:	La UTN mostrara a través de los alumnos que desarrollaran la aplicación web el nivel académico.
Beneficios Organizacio- nales:	 Mayor grado de ingresos. Menor grado de inversión de Mercadotecnia. Que más gente conozca sobre su restaurante.
Impacto estratégico:	 Contratación para futuros proyectos. Estadía ganada. Prestigio para futuros clientes.



6. Restricciones

Prioridades Organizacio- nales:	 Tiempo: para el desarrollo del proyecto no debe ser mayor al establecido. Alcance: la aplicación debe de realizar lo acordado a los requerimientos del cliente. Costo: debe estar en lo acordado con el tiempo y el alcance para beneficio mutuo con la empresa desarrolladora como con el cliente. 	
Restricciones de personal:	Personal Requerido - 1 equipo de tres personas certificadas para el proyecto. Disponibilidad - todo el equipo de desarrollo antes mencionado. Con un horario de trabajo regulado.	
Restricciones de equipo o maquinaria:	Selección de administrador del sistema, administrador de restaurante, y ciberusuario con sus distinciones de sección.	
Fechas limite (Deadlines):	30/01/2015 primer parcial. Ver inciso 3 de entregables principales. 04/03/2015segundo parcial 06/04/2015tercer parcial	
Restricciones Organizacio- nales:	 Es un entregable para una sola materia. Solo será realizada por tres integrantes. Que sea una aplicación web. Que se encuentre en un hosting. 	

7. Autorizaciones

Ver alta de inicio de proyecto.

El presente documento fue diseñado y es propiedad intelectual de SIP(package information system), basado en información propia, del Proyecto Kuxia Restaurant Se otorga el uso de este documento, siempre y cuando se mencione la fuente. © 2015