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1. Introduccién

1.1 Propdésito

El proposito del plan de pruebas planteado en este documento, es permitir definir los
lineamientos a seguir para realizar la planeacion de la etapa de pruebas sobre el proyecto
Buscador web de Restaurantes planteando una estrategia que conduzca al objetivo
enfocado en el aseguramiento de calidad del software.

El propésito del Plan Maestro de Pruebas es:

. Proveer un artefacto central que gobierne la planeacién y control del esfuerzo de pruebas. Este
define el enfoque general que serd empleado para probar el software y para evaluar los
resultados de esas pruebas, y es el plan de mas alto nivel que ser4 usado por los
administradores para guiar y dirigir el trabajo de pruebas detallado.

. Proveer visibilidad a los interesados en el esfuerzo de pruebas que han tenido las
consideraciones adecuadas para varios aspectos que orientan el esfuerzo de pruebas, y donde
es apropiado que los interesados aprueben el plan.

. Este Plan Maestro de Pruebas también soporta los siguientes objetivos especificos:
e Identificar los items que seran objeto de las pruebas.
e Enmarcar la metodologia de pruebas que sera utilizada

¢ |dentificar los recursos requeridos y proveer un estimado del esfuerzo de las pruebas.

1.2 Alcance

Este plan maestro de pruebas esta dirigido a todas aquellas personas involucradas en la
planeacion, aprobacion y ejecucion del mismo.

El plan maestro de pruebas describe el detalle de las diferentes pruebas a ser aplicadas, asi como
también las herramientas y metodologias a utilizar en cada una de estas. Las pruebas que seran
realizadas son:

« Revision de ladocumentacion: Consiste en revisar la calidad y completitud de los documentos
insumo y casos de uso para la ejecucion de las pruebas.

« Pruebas Funcionales o de Procedimientos: Se validaran los procesos, reglas de negocio
establecidas y los requerimientos funcionales.

« Pruebas de sistema: Las pruebas de sistema se determinaran en el momento que el
Outsourcing de Desarrollo entregue el documento de Requerimientos no funcionales, y asi
determinar qué tipos de prueba se realizardn y a qué casos de uso se aplicaran.
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2 Misién de las Pruebas

Contexto del Proyecto y Antecedentes

Se pretende realizar un levantamiento y andlisis de informacién de Buscador web de Restaurantes
con el fin de plantear una arquitectura de solucion tecnolégica para optimizar la gobernabilidad,
monitoreo Y eficiencia, tanto a nivel técnico como funcional de estos procesos de negocio que lo
constituyen.

Misién de las Pruebas

La mision de la evaluacién para el presente proyecto se define enfocada al aseguramiento de la
calidad de los componentes y artefactos tecnolégicos desarrollados, de manera que estos
cumplan con la especificacion de los requerimientos del cliente.

Motivadores de las Pruebas

Dentro de los principales motivadores de pruebas del proyecto, estan, la necesidad del cliente.

Adicionalmente existen unos motivadores puntuales que van a contribuir a que se construya un
software que satisfaga los requerimientos del cliente de la manera mas éptima posible y
siguiendo un proceso adecuado para conseguirlo. Estos son:

. Aseguramiento de la calidad.

. Solicitudes de cambios.

- Verificacion de los casos de uso.

. Comprobacion de los requerimientos funcionales y no funcionales.
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3. ENFOQUE DE LAS PRUEBAS

El plan de pruebas se basara en su totalidad en pruebas funcionales, instalacion, regresion y
otras teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales.

Revisién de la documentacion: La estrategia para realizar estas pruebas, consiste en la
revisién de la documentacion y casos de uso verificando su completitud y concordancia en la
informacion que se encuentra en ellos.

Medicién de la Extension de las Pruebas

Cuando se tiene un numero determinado de casos de prueba por cada caso de uso, la forma de
medir la extension de las pruebas sera comparando el numero de casos de prueba ejecutados
satisfactoriamente contra el numero de casos de prueba total, esto nos dara a conocer el
porcentaje de pruebas ejecutado por el grupo de pruebas.

Extension de las pruebas = (Casos de prueba ejecutados satisfactoriamente *100)/total de
casos de prueba

Pruebas de Aceptacion

Las pruebas de aceptacion se basaran en su totalidad en pruebas funcionales, instalacion, y
otras teniendo en cuenta los requerimientos funcionales las pruebas.

Criterios de entrada y salida

Criterios de Entrada del Plan Maestro de Pruebas

. Set de pruebas completo y claro.

. Claridad en el procedimiento para el desarrollo de las pruebas.

« Tener un entorno de pruebas adecuado.

. Toda la documentacion requerida para la realizacién de las pruebas debe estar disponible.

Criterio de Salida del Plan Maestro de Pruebas

. Que todos los set de pruebas disefiadas para cada caso de uso se ejecuten de manera
exitosa, cumpliendo los criterios de aceptacion definidos para cada uno.
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4, Necesidades de Ambiente

Datos de Prueba

Con el objetivo de realizar unas pruebas acertadas y lo mas cercanas a la realidad que sea
posible, es necesario contar datos que alimenten la ejecucion de los casos de prueba, los cuales,
en la medida de lo posible, deben ser reales, cubrir un rango considerable y representar una
profundidad significativa dentro del dominio de los datos que maneja la organizacion en los
procesos de negocio involucrados

El Set de datos de prueba debe cumplir con la estructura del modelo de datos del negocio, y

debe ser generados como una base de datos relacional que respete la integridad referencial
requerida por el proceso (relaciones, jerarquia, restricciones etc.)
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DIAGRAMA DE GANTT

Nombre de tarea - Duracion . Comienzo - Fin - Predecesoras + | [dom 15 mar |mar 17 mar |jue 10 mar |_=,éb 21 mar |Iur1 23 mar
12 12 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12
1 ='Plan de Pruebas 5.25 dias mar 17/03/15 lun 23/03/15
2 Determinar el proposito del plan  1dia mar 17/03/15 mar 17/03/15
de pruebas
£ Definir el alcance de plan de 1dia mar 17/03/15 mar 17/03/15
3 pruebas
'I': 4 Definir tipos de pruebas a aplicar  1dia mar 17/03/15 mar 17/03/15
E 5 Estudiar contexto y antecedentes  1dia mié 18/03/15 mié 18/03/15 4,2
E 3 Determinar el enfoquedelas 1dia jue 19/03/15 jue 19/03/15 5,3 —T
pruebas
7 determinar las necesidades del 1dia vie 20/03/15 vie 20/03/15 & [—
ambiente de pruebas l
8 ejecutar pruebas 1dia lun 23/03/15  lun23/03/15 7 —
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DIAGRAMA DE RED
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